                                                                         Дорожная карта
По обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «Гочобская СОШ».
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные лица
	Ожидаемый результат.

	1
	Проведении инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием
	
до 10 апреля 2020 г.
	
Асхабалиев М.А

Джаватханов М.Ш
	Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД

	2
	Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата0 по подготовке соответствующих помещений
	
до 31 июля 2020 г.
	Асхабалиев М.А
	Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования

	3
	 Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей
	
до 31 июля 2020 г.
	Ахматилов А.А
	Проектно-сметной документация

	4
	Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания ( в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий
	

до 15 августа 2020 г.
	Ахматилов А.А
	Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций» (принципы формирования программы. Источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий («Дорожная карта»), соисполнители по концессионным соглашениям)

	5
	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ).
	

до 20 декабря 2020 г.
	Асхабалиев М.А
	Отчет согласованной с Управлением Роспотребнадзора по РД по составлению  на 31 декабря 2020 года о готовности объектов обрапзования к организации горячего питания.

	6
	Реализация мероприятий программы. Предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)
	до 20 августа 2021 г.
	Асхабалиев М.А
Ахматилов А.А
	 Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по РД по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания

	7
	Строительство объектов или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН
	
до 120 августа 2021г.
	Ахматилов А.А Асхабалиев М.А
	Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями)

	8
	Ввод в эксплуатацию
	до 01.09. 2021 г.
	Ахматилов А.А Асхабалиев М.А
	Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием.



